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Cambodia facts 

 På FN’s liste over verdens 50 fattigste land 
 
 De aller fleste av 14,1 millioner innbyggere lever i 

desperat fattidom 
 
 Underernæring og dårlig hygiene er største problemer 
 
 74%  av alle dødsfall i Cambodia er forårsaket av 

“vann-bårne” sykdommer 
 
 
 



Inneværende prosjekt 

 Samarbeid med Lund Rotary Klubb 
 To landsbyer denne gangen; 
 Phom Snar Songkriem, ca 25 km fra Siem Reap 

og nær Angkor Wat området. 
 Landsbyen Phom Prey Lien i Domdeik kommune, 

ca 50 km fra Siem Reap  
 

 
 



2012-2012 prosjekt 

2009-2010 prosjekt 

2010-2011 prosjekt 

2008-2009 prosjekt 



Phom Snar Songkriem 

 259 familier 
 1560 innbyggere 
 60 brønner i landsbyen men kun 30 fungerer 
 Flere avsidesliggende områder uten vann 
 
Prosjektet; 
 bore 7 brønner og installere pumper 
 Installere 1 biosand filter ved hver brønn 
 Distribuere 180 keramiske filtere til innbyggerne 
 Forsøke reparere flest mulig av de ødelagte pumpene. 

 
 
 



Phom Prey Lien 

 Ca 210 ”hus” med ca 280 familier 
 1466 innbyggere, derav 730 kvinner 
 Har 5 åpne brønner med sterkt forurenset vann i regntiden. 
 Skole med 400 elever 
 Elendige helse-forhold 
 
Prosjektet; 
 Bore 15 brønner og installere pumper (2 ved skolen) 
 Installere 2 biosand filter ved hver brønn 
 Distribuere 280 keramiske filtere til innbyggerne 
 



 



Highlights 

 Budsjett ramme USD 20.650 
 RC Angkor er ”Host Partner” 
 D-2250 bidrar med USD 5.000 DDF midler 
 Sokndal Rotary Klubb og Lund Rotary Klubb deltar med 

USD 3.500 hver. 
 Søknaden ble godkjent 22 september 2012 med            

USD 8.550 innvilget fra TRF. 
 Prosjektets varighet var antatt til 8-12 måneder. 

 



 
Finansiering. 

 
All US$ 

 Contributions   TRF matching %   TRF matching $  

District 2250 DDF              5,000                      100                  5,000       10,000  

RC Angkor                 100                        50                       50          150  
RC Sokndal  and 

RC Lund               7,000                        50                  3,500       10,500 

Totals           12,100                  9,050      20,650  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 







Landsbyhøvdingene  
«kvitterer» for mottatte  
brønner, pumper   
og filtere fra 
Sokndal og Lund  
Rotaryklubber 



Detaljert rapport  
for hver brønn 
som er fullført 



Time-line 

 Prosjektet godkjent av TRF 22 September 2013 
 Forventet prosjekt-tid 8-12 måneder 
 Alle prosjektmidler  på konto pr 9 januar 2013 
 Sen oppstart med venting på ledig borerigg.  
 Arbeid påbegynt 1 juni 2013 
 Stor flom august – oktober 
 Vanskelig terreng 
 Noen tørre brønner 
 Altså en del “etter skjema..” 
  



Forsinket – men sluttført! 
 Alt ferdig i Phom Snar; (7 nye brønner, 187 filtere, reparert 

30 gamle pumper. 3 brønner tørre og måtte bores på nytt.  
 I Phom Prey Lien også alt fullført i.h.t. Plan; 15 brønner og 

310 filtere..MEN 
 ...her kunne langt enklere og mindre «pull»-pumper brukes 

– derfor hadde prosjektet et «overskudd» på $ 4.991 og 
man besluttet derfor å bore 17 brønner ekstra.  

 Avholdt kurs i vannhygiene og vedlikehold.  
 Prosjektet sluttført juni 2014 
 Sluttrapport godkjent av TRF 28 juli 2014. 



Prosjekt komite 
Lund Rotary Klubb; 
 Harry Skulevold 
 Jostein Omdal 

 
Sokndal Rotary Klubb (Int. / TRF komiteen);  
 Tove Uthaug 
 Hans Birger Visdal-Johnsen 
 Kostas Botsialas 
 Claus E Feyling 
 
Angkor Rotary Klubb; 
 Anna Hsieh 
 Sophanit Prin 
 Sam Hsieh 
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