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Cambodia facts 
 På FN’s liste over verdens 50 fattigste land 
 
 De aller fleste av 14,1 millioner innbyggere lever i desperat 

fattidom 
 
 Underernæring og dårlig hygiene er største problemer 
 
 Høy Arsenikk gehalt i grunnvannet har forårsaket en 

voldsom mengde sykdommer de siste år – langtids 
effekten er fremdeles ukjent... 
 
 
 



Flere Cambodia facts 
 Den generelle oppfatningen på landsbygda er at:                                

”er det vått – så er det rent” 
 
 Færre enn 1/3 av innbyggerne har tilgang til rent vann 
 
 47.8% av dem gjør sitt fornødne ute i naturen, bak huset,                 

eller gjerne ved bekker hvor de kan vaske seg. 
 
 25,7% av folk på landsbygda tar drikke-vann fra dammer,               

elver or bekker 
 
 74%  av alle dødsfall i Cambodia er forårsaket av “vann-

bårne” sykdommer 
 

 



2009-2010 prosjekt 

2010-2011 prosjekt 

2008-2009 prosjekt 



PROSJEKT Nr 3 -  2010-2011 
Landsbyen Prom Desen Tebong i district Khom Kok  
Chok, Siem Reap provinsen; 
 
 Landsbyen består av ca 2800 innbyggere fordelt over 333 

familer og anslagsvis 1700 barn.  
 Dette er et svært fattig slum-område med elendige helse-

forhold. 
 

Ang Village, Tapoong commune, Battambang  
provinsen; 
 
 200 familier og 4 skoler 
 Fattig landsby med dårlige vannforhold 

 



Prosjekt beskrivelse 
Prom Desen Tebong village; 
 Boret 3 nye brønner og installert pumper. 
 Testet vann og funnet akseptabelt 
 Prøvde å reparere 3 gamle brønner men ikke mulig  
 Anskaffet ca 400 filter-enheter og fordelt blant hustandene. 

 
Ang village; 
 Boret 2 nye brønner og installert pumper. 
 Reparert 2 eksistrerende brønner med pumper 
 Anskaffet ca 200 filter-enheter og fordelt blant hustandene 

 
Begge landsbyer; 
 Gitt full opplæring i vedlikehold av filtere og pumper. 
 Gitt opplæring i vann-hygiene. 

 
 













 





 



 



Prosjektet er fullført! 

 Uvanlige flom forhold i september og oktober 
forsinket borringen 

 Billigere, men bedre filter-løsning muliggjorde to 
extra brønner og flere filtere. 

 Prosjektene er sluttført og inspisert 
 Skilter satt opp 
 Prosjektet er ferdig og sluttrapport ble sendt TRF 

19-4-12 
 



 



 



 



 
Finansiering. 

 
All US$ 

 Contributions   TRF matching %   TRF matching $  

District 2250 DDF              3,000                      100                  3,000       6,000  

RC Battambang                 100                        50                       50          150  

RC Sokndal               3,900                        50                  1,950       5,850  

Totals              7,000                  5,000      12,000  



Expenses 
Budget item: 
 

Name of supplier: 
 

   US$:   
 

Bio Filter Hydrologic  6,600  
Drilling wells and install pumps Chan Daravoth Drilling 1,600 
Drilling wells and install pumps Drilling Co.Ltd 1,500  

Installation and water testing Drilling Co.Ltd   800 
Bio-Filter system Eversunk Waterco Co Ltd 1,125  
Transport and assemply White Dove Ltd. 400  
Tax and bank fees Canada Bank   13 

       USD 
12,038  



Overseeing Project committees 
RC Sokndal: 
 Claus E 
 Hans Birger 
 Bjørn Erik 
 
 (Ole Martin Mydland) 

 
RC Battambang: 
 Saroeun Nouv, Club President  
 Kuy Samrithy  
 Prum Dara  
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